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1. Inleiding 
De vergelijking van alternatieve plannen voor cultuurtechnische 
werken heeft als doel het plan te kiezen, dat met inachtname van de 
investering het hoogste rendement oplevert. De basis van deze keuze 
wordt gevormd door een kostenvergelijking van de werken, die voor 
het realiseren van de alternatieve plannen moeten worden uitgevoerd. 
Voor een deel van het beekdal van de Lollebeek en de Grenssloot zijn 
voor vier plannen kostenbegrotingen opgesteld. 
Deze kostenberekeningen omvatten alleen de zuivere uitvoerings-
kosten. Buiten beschouwing zijn gebleven de kosten, die geheel ten 
laste van de overheid komen, zoals de voorbereidings- en apparaats-
kosten en de afkoopsommen voor gebruiksrechten bij overbedeling. Het 
landschapsplan wordt praktisch volledig gesubsidieerd en daarom zijn 
voor bebossing geen kosten opgevoerd. Eveneens zijn niet opgenomen 
de schattingskosten, schadevergoedingen, de kosten van grondonderzoek, 
bedrijfsverplaatsing, utiliteitswerken, pachtcontracten en het opma-
ken van de ruilverkavelingsakte. 
2. Beschrijving van het gebied 
(kaart, bijlage l) 
2.1 De ligging 
Het gekozen deel van het beekdal wordt aan de oostzijde be-
grensd door de provinciale weg van Venray via Castenray naar 
Horst. De westgrens wordt gevormd door de Lorbaan, een verbindings-
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weg van de dorpen Araerica en Veulen. Als noordelijke grens is ge-
kozen de weg van Castenray naar de Lorbaan. Het grote boscomplex 
ten westen van Meterik-Schadijk bepaalt voor een deel de zuidelij-
ke grens, die verder globaal de scheiding tussen de beekdal- en 
stuifzandgronden volgt. 
De lengte van dit stuk beekdal is 5*5 km e n de breedte be-
draagt ongeveer 800 m. De oppervlakte is met een planimeter vast-
gesteld op 452 ha. 
2.2 De topografie 
In het westen langs de Lorbaan ligt het maaiveld op 30 m tot 
31 m + U.A.?. en langs de provinciale weg op de oostgrens 22 m tot 
23 m + N.A.P. Het verval in oostelijke richting bedraagt 8 m over 
5,5 tan« Het maaiveldsverhang loodrecht op het beektrace* varieert 
van ongeveer 2,5^0 tot jfaQ, Het betreffende deel van het beekdal 
is gelegen in de middenloop van de Lollebeek. In het terrein valt 
de dalvorm onmiddellijk op, doch hier komen niet de scherpe en 
diepe insnijdingen voor, die typerend zijn voor de benedenlopen 
van vele Limburgse beken. De maaiveldsdalingen verlopen niet re-
gelmatig, zodat ook op korte afstand een onrustig reliëf voorkomt. 
2.3 De bodemgesteldheid en het bodemgebruik 
Voornamelijk in het westen van het beekdal en langs de zui-
delijke grens worden lichte ontginningsgronden en overstoven gron-
den aangetroffen. Deze gronden zijn droogtegevoelig en meestal als 
bouwland in gebruik. De lager gelegen beekdalgronden, die voor een 
deel een venig profiel hebben, zijn doorgaans als grasland in ge-
bruik. Uit een vegetatiekartering, uitgevoerd door het Proefsta-
tion voor Akker- en Weidebouw, is gebleken, dat 655? van het gras-
land slechter dan voldoende wordt verzorgd. Nabij Castenray in 
het noordoosten komen nog enkele oude bouwlandzandgronden voor. 
Zowel het bouwland als het grasland beslaat een areaal van onge-
veer 200 ha. De resterende oppervlakte (ca 50 ha) wordt ingenomen 
door bos en enkele percelen woeste grond. Een vijftal bospercelen 
ligt op stuifzandgrond en heeft een dennenopstand. De rest is 
broekbos en ligt op een zestal percelen na bijeen in een aaneen-
gesloten complex, dat voor natuurreservaat is bestemd. 
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Het westelijk deel;, dat ruim een derde van het beekdal be-
slaat, is belangrijk later ontgonnen dan het overige. In het mid-
den en oosten van het gebied komen veel houtwallen, bosjes, slech-
te insteekwegen, verwaarloosde sloten en greppels voor. 
2.4 De ontsluiting 
Als gevolg van de keuze vallen de grenzen van het gebied van 
onderzoek vaak samen met bestaande wegen. Aangenomen is, dat deze 
wegen voor de helft dienen voor de ontsluiting van het beekdal. 
Op deze wijze vinden we als totale weglengte 21,92 km, waarvan 
1,2 km verhard is. De weglengte per ha cultuurgrond bedraagt 55 m« 
Verhard zijn de provinciale weg op de oostgrens en de weg van 
Castenray langs de noordgrens van het beekdal in westelijke rich-
ting over een lengte van 1,9 km. De onverharde wegen op de gren-
zen van het beekdal zijn van matige kwaliteit. De insteekwegen in 
het jongere westelijke deel zijn goed, doch de rest is van slechte 
kwaliteit en in natte perioden nagenoeg onberijdbaar. 
2.5 De waterhuishouding 
Uit een reeds eerder verricht onderzoek is gebleken, dat de 
huidige afmetingen van de beken onvoldoende zijn om de gewenste 
peilen te realiseren. De aanwezige sloten en greppels verkeren 
meestal in een deplorabele toestand. Het grasland (200 ha) heeft 
in natte perioden vaak wateroverlast. Op verschillende percelen 
is ernstige vertrapping geconstateerd. 
Enkele complexen oude bouwlandzandgronden en lemige gronden, 
gelegen in het noordoosten nabij Castenray, zijn weinig droogte-
gevoelig. Dit betreft een areaal van slechts ongeveer 20 ha. De 
overige als bouwland in gebruik zijnde grond met een oppervlakte 
van 180 ha kan als droogtegevoelig worden beschouwd. 
2.6 De verkaveling 
Het reeds genoemd westelijk deel (2,3) is regelmatig ver-
kaveld. Hinderlijke geren komen weinig voor, terwijl de grootte 
van de gebruikskavel slechts in één geval beneden 1 ha ligt en 
doorgaans belangrijk groter is. De rest van het beekdal is reeds 
veel langer in cultuur en heeft een onregelmatig verkavelingspa-
troon. De gebruikskavels zijn hier veel kleiner. Omtrent de ver-
kavelingstoestand worden nog gegevens verzameld. 
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3 . Beschrijving van de alternatieve plannen 
De uitvoering van cultuurtechnische werken in het beekdal zal 
gericht moeten zijn op verbetering van de ontsluiting, de waterhuis-
houding en het grasbestand. Voornamelijk in het midden en oosten van 
het gebied zullen kavelvergroting en vormverbetering voordelen ople-
veren. De weglengte zal aanzienlijk kunnen worden verkort. 
Voor het beekdal zijn vier alternatieve plannen voor wegen, 
waterlopen en kavelindeling opgesteld (zie kaart; bijlage l). De 
plannen zijn getekend op een ondergrond, waarop de bestaande toestand 
is aangegeven, zodat is te zien in hoeverre de plannen bij de huidige 
situatie zijn aangepast. Bij de legenda van de kaart zij in verband 
met de twee soorten grenzen het volgende opgemerkt. Gehandhaafde 
terreingrenzen worden als vaste grenzen beschouwd, indien zij niet 
door de grondgebruikers kunnen v/orden opgeruimd met de hun normaal 
ter beschikking staande werktuigen. Als voorbeelden zijn te noemenï 
zandwegen, die niet door ploegen tot 30 à 40 cm diepte in cultuur 
kunnen worden gebracht', . steilranden met een hoogteverschil van meer 
dan 50 cmj sloten met een inhoud van meer dan 0,5 m per m en hout-
wallen met forse stobben. Voorkeursgrenzen geven aan op welke wijze 
wordt verondersteld, dat de toedeling zal plaatsvinden. De voorkeurs-
grenzen zijn zodanig geprojecteerd, dat het aantal percelen met een 
onregelmatige vorm zoveel mogelijk beperkt wordt. 
De plannen variëren ten aanzien van de hoeveelheid uit te voeren 
werken en/of trace's, waaruit verschillen in perspectieven voort-
vloeien. De hoeveelheid uit te voeren werken neemt toe in volgorde 
van de nummering der plannen. De oppervlakten, die worden ontgonnen 
en bebost, stijgen in dezelfde volgorde. Ook de vorm van de topo-
grafische percelen wordt steeds beter. 
Het plan I kan worden beschouwd als het minimumplan. Br v/orden 
alleen werken uitgevoerd om te voldoen aan de voorwaarden, vervat 
in de artikelen 14 en 15 van de ruilverkavelingswet 1954« Alle kavels 
zijn direct vanaf een openbare weg bereikbaar en liggen zonodig aan 
een openbare waterlossing. Nauw aansluitend bij de bestaande toestand 
zijn de nieuwe wegen geprojecteerd. De hoofd- en zijlossingen worden 
verruimd, enkele kavelsloten gegraven, zodat de mogelijkheid tot een 
goede ontwatering is geschapen. De kavelinrichting is beperkt tot 
het verwerken van de overtollige grond in laagten en enkele afrondin-
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gen„ De rest van de werken wordt aan de grondgebruikers overgelaten en 
is niet in de begroting opgenomen. Een en ander heeft tot gevolg, dat 
de nieuwe kavels soms meerdere topografische percelen omvatten. 
Bij de plannen II, III en IV worden alle werken in ruilverkave-
lingsverband uitgevoerd. Indien nodig worden alle kavels goed ontwa-
terd door sloten en/of drainage. Bovendien worden de beken gevoed en 
gestuwd, waartoe de in plan I geprojecteerde 8 bodemvallen worden uit-
gevoerd als regelbare stuwen. Op deze wijze kunnen eventuele nadelige 
gevolgen van de beekverbetering en de grondwaterstandsdaling in het 
beekdal door het oppompen van water voor beregening op hoger gelegen 
gronden worden gecompenseerd. 
Ook het plan II sluit nauw aan bij de bestaande toestand. Slechts 
op enkele plaatsen is de situatie ingrijpend gewijzigd. Er is naar ge-
streefd alle kavels twee evenwijdige lange zijden te geven, In het 
zuidwesten van het gebied zijn hiervoor bijvoorbeeld een tweetal bos-
stroken geprojecteerd. 
Bij het plan III is het aantal kavelsloten en insteekwegen ver-
minderd, waardoor grotere kavels kunnen worden gevormd. Het meest op-
vallend is het verdwijnen van de brede zandweg met een zware houtop-
stand midden in het gebied ten noorden van de beek. 
Het plan IV vertoont een strak verkavelingspatroon, hetgeen is 
bereikt door het tracé* van de Lollebeek te wijzigen en door het pro-
jecteren van de nieuwe wegen evenwijdig aan de beek. De betere gronden 
komen bij dit plan dichter bij een verharde weg te liggen en bijna alle 
insteekwegen kunnen vervallen. 
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4' De opzet van de kostenberekeningen 
4.1» Aannamen en verdeling der kosten 
Detoerekening van de kosten is een keuze uit verschillende 
mogelijkheden. In het beokdal liggen bijvoorbeeld enkele wegen, 
die onmiskenbaar een doorgaand karakter en slechts een beperkte 
ontsluitingsfunctie hebben. Er zijn daarentegen echter ook oen 
tweetal wegen buiten het gebied geprojecteerd, die praktisch alleen 
voor do ontsluiting van gronden in het bcekdal dienen. Do ontworpen 














































1) Een topografisch perceel wordt begrensd door wogen, waterlopen, vaste terrein-
grenzen 'en do toedclingsgrenzcn* die uit een combinatie van de vorige voort-
vloeien. .Modo bepalend kunnen zijn de bodemgronzen, die noodzakelijk aanlei-
ding geven tot een ander bodemgebruik. 
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transport van buiten hei; gebied van onderzoek gelegen gronden» 
De toerekening der kosten is ten slotte gebaseerd op de vol-
gende aannamen» Van de binnen de aangenomen grenzen van het beek-
dal uit te voeren v/erken v/orden alle kosten volledig opgevoerd» 
De kosten van de op de grenzen van het gebied uit te voeren werken 
worden als regel voor de helft in rekening gebracht. Slechts in 
enkele gevallen is van deze verdeling afgeweken. In de plannen I, 
II en III is bijvoorbeeld op de zuidgrens een landbouwweg-b langs 
het grote boscomplex geprojecteerd. Deze weg dient zowel voor de 
ontsluiting van het beekdal als van het bos. Voor het beekdal wordt 
dus conform de gestelde aanname de werkelijke weglengte voor de 
helft geteld. De verhardingskosten worden echter in dit geval vol-
ledig ten laste van het beekdal gebracht» omdat niet aannemelijk 
is. dat de betreffende v/eg voor verbetering van de ontsluiting van 
het bos zal v/orden verhard. 
Bij de berekening is een rubricering ingevoerd, die de kosten 
van wegen, waterlopen en kavelinrichting scheidt. De kosten van de 
wegen betreffen zowel de aanleg van nieuwe als verbetering van 
bestaande wegen met inbegrip van eventuele bermsloten. Bij de wa-
terlopen zijn opgenomen de kosten van het graven van nieuwe lei-
dingen of het verruimen van bestaande profielen, de betuining en 
de kunstwerken. De kosten van vervoer en verwerking van overtolli-
ge grond zijn bij de rubriek kavelinrichting ondergebracht. De ka-
velinrichting omvat derhalve alle cultuurtechnische werken, die 
tussen de nieuwe wegen en waterlopen worden uitgevoerd. Hieronder 
vallen dus het opruimen van wegen, zandwallen, houtwallen en bomen, 
het dempen van sloten, greppels en drinkkuilen, egalisaties, ont-
ginningen en herontginningen, het verwerken van eventuele grond-
overschotten in laagten, herinzaai van grasland, drainage en be-
bossing. 
4»2 Tarieven 
Ha overleg met de Cultuurtechnische Dienst, de Nederlandsche 
Heidemaatschappij en de U.V. Grontmij, zijn voor de uit te voeren 
werken basistarieven gesteld, geldend tot 1 april i960. Deze prij-
zen moeten worden verhoogd met de kosten voor het opstellen en 
begroten van plannen. De uitvoerende cultuurmaatschappijen bereke-
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nen voor de bijkomende kosten en de omzetbelasting momenteel 22^. 
Voor de op deze wijze gevonden bedragen zal het werk kunnen v/orden 
uitbesteed aan de aannemers. Bij de uitvoering van het werk ont-
staan echter nog kosten voor werktekeningen en bestekken, terwijl 
tevens toezicht op de uitvoering nodig is. Hiermee is nogmaals 10^ 
gemoeid, zodat de uiteindelijke kosten worden verkregen door de 
basistarieven met 34^ te verhogen. ÏÏij hebben bij het stellen van 
de eenheidsprijzen de basistarieven met 1/3 verhoogd (bijlage 2). 
4«3 Uit te voeren werken en eenheidsprijzen 
De gegevens voor het opstellen van de begrotingen zijn ont-
leend aan de plankaarten, de hoogtekaart, de bodemkaart en enkele 
reeds in dit gebied verrichte onderzoekingen. Ter aanvulling is 
een veldopname uitgevoerd. Bij deze verkenning zijn de uit te voe-
ren werken en de wijze van uitvoering vastgesteld. 
In bijlage 2 is een overzicht vermeld van de uit te voeren 
werken, de afmetingen en de prijzen. Een toelichting wordt in de 
hoofdstukken 5) 6 en 7 gegeven voor respectievelijk wegen, water-
lopen en kavelinrichting. 
5. ffegen 
Het graven van bermsloten en het aanbrengen van een nieuwe zand-
kip is afhankelijk gesteld van de bodemgesteldheid. Bij afwezigheid van 
bermsloten wordt een afbakening van 2 betonpalen per 50 m weg aange-
bracht. Er zijn twee typen bermsloten ontworpen. Het eerste dient voor 
het drooghouden van het weglichaam en heeft een diepte van 1 m, terwijl 
het tweede type tevens bestemd is voor de ontwatering van de aangren-
zende gronden en I.15 m diep is. 
Als verhardingsmateriaal voor de landbouwwegen-a en -b is grind-
zandasfalt gekozen. 
De verbetering van bestaande zandwegen geschiedt door het opruimen 
van hinderlijk houtopstand, het opschonen van bermsloten, 2 x schijven-
eggen, egaliseren en zonodig door het opbrengen van schoon zand. De 
aanleg van nieuwe zandwegen kan soms eenvoudig gebeuren door het ploe-
gen tot 30 à 40 cm diepte en het onder profiel brengen van de kruin, 
waarna met het aanbrengen van een afbakening kan worden volstaan. 
172/0960/50/8 
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door de kruinbreedte te vermeerderen rnet de bovenbreedte van eventuele 
bermsloten plus een strook van 25 cm aan weerszijden van de weg» In-
dien een bermsloot samenvalt met een op de plankaart aangegeven water-
lossing, wordt het landverlies hiervan verantwoord bij de waterlopen. 
6. Waterlopen 
De afmetingen van de hoofdwaterloss'ingen en kunstwerken zijn be-
rekend? terwijl voor de zijlossingen en kavelsloten een minimum pro-
fiel is aangehouden. Hiervoor zij verwezen naar de literatuuropgave 
punt 3. 
De uit de hoofdlossingen vrijkomende grond is bepaald met behulp 
van de oude en nieuwe dwarsprofielen. "Voor het nieuwe trace van de 
Lollebeek in plan IV is een waterpassing uitgevoerd. De hoofdwaterlo-
pen v/orden aangelegd met taluds 1 ; 1,5 en een betuining. Deze kan 
bij het plan I vrij eenvoudig van constructie zijn. Bij de plannen II, 
III en IV worden in verband met de opstuwing der hoofdwaterlossingen 
aan de taludvoorzieningen hogere eisen gesteld. Een zware betuining 
met stapelwerk tot het stuwpeil wordt nodig geacht. Behalve verschil-
lende duikers op wegtraverses zijn in de hoofdwaterlossingen nog een 
achttal bodernvallen nodig om bij maatgevende afvoer overschrijding 
van de kritische stroomsnelheid te voorkomen. In de plaats van deze 
bodernvallen worden bij de plannen II, III en IV regelbare klepstuwen 
gebouwd, ten einde een goede peilbeheersing mogelijk te maken. Gedacht 
is aan prefabricated elementenstuwen, die bij de hier gewenste afme-
tingen goed bruikbaar zijn. Zij kunnen snel worden geplaatst, waardoor 
bronbemaling niet nodig is. 
Het minimum profiel van de zijleidingen en kavelsloten heeft een 
bodembreedte van 50 cm en taluds 1 s 1. De beschikbare hoogtekaart 
laat niet toe de maaiveldshoogten ter plaatse van de tracers voldoende 
nauwkeurig te interpoleren. De inhoud van de sloten is daarom berekend 
door uit te gaan van de vastgestelde drooglegging van 90 cm. De af-
stand van de bodem tot de maaiveldshoogte van de oevers bedraagt 90 cm 
plus de waterdiepte, die meestal 20 cm is, vermeerderd met een over-
diepte van 5 cm° Bij de bestaande trace's is de geschatte inhoud in 
mindering gebracht op het nieuw ontworpen profiel. In de zijleidingen 
zijn enkele duikers van 60 cm diameter nodig, doch moestal kan voor de 
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toegangsdammen tot de kavels met 40 cm buizen en een lengte van 5 rn 
worden volstaan. 
Het landverlies bij zijlossingen en kavelsloten is bepaald door 
de bovenbreedte te vermeerderen met tweemaal 25 cm, tenzij de leiding 
langs een weg is gelegen, in welk geval éénmaal 25 cm in rekening wordt 
gebracht. Het landverlies van bestaande trace's is vanzelfsprekend 
verdisconteerd. Voor de hoofdwaterlossingen moet in het bovenstaande 
50 cm in plaats van 25 cm worden gelezen. 
7. Kavelinrichting 
7.1 Opruimen van wegen 
De wegen zijn ingedeeld naar een drietal methoden voor de 
uitvoering van dit werk. Lien deel kan door ploegen tot 30 à 40 cm 
diepte en schijveneggen in cultuur worden gebracht. Indien egali-
satie en/of verwijderen van houtopstand nodig is, geschiedt het 
opruimen met de bulldozer, v/aarbij de grond tot 50 cm wordt door-
gewerkt. In de lagere delen van het beekdal laat de terreinsge-
steldheid het werken met de bulldozer niet toe en wordt de drag-
line ingeschakeld. Dit is ook het geval, indien er een grondover-
schot is, dat moet worden afgevoerd. V/ij hebben steeds getracht 
de begrotingstechniek en rubricering zoveel mogelijk aan te passen 
bij de wijze van uitvoering. Onder "opruimen van wegen" zijn daar-
om ook het dempen van bermsloten en verwijderen van struikgewas en 
bomen opgenomen. Voorts komen bij grondtekort nog ten laste van 
deze post steeds het vervoer en eventueel de laadkosten. Het laat-
ste komt voor bij een tekort op de grondbalans in het betreffende 
complex. De grond moet dan uit depots worden aangevoerd. 
7.2 Opruimen van zandwallen 
De bulldozer wordt gebruikt bij ter plaatse verwerken van de 
grond. Bij een gronde-verschot ruimt de dragline de wallen op en 
laadt de overtollige grond in het vervoermiddel. 
7.3 Opruimen van houtwallen of struikgewas, bomen en bos 
Voor het in handkracht verwijderen van de opstand is een 
indeling naar zwaarte in 3 categorieën gemaakt. Het rooien van 
heggen kan geschieden met een landbouwtrekker en een ketting. 
Stobben rooien wordt, afhankelijk van de terreinsgesteldheid, 
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verricht met bulldozer of dragline» Hoewel wij de voorkeur geven 
aan afvoeren is om begrotingstechnische redenen uitgegaan van het 
ter plaatse begraven van de stobben. De kosten van het afvoeren 
zijn erg variabel en bovendien moeilijk te taxeren. Enkele steek-
proeven hebben aangetoond, dat afvoeren meestal duurdr.r wordt dar. 
begraven, terwijl bij een goede organisatie van het werk eenzelfde 
orde van groot be mogelijk kan zijn. 
Tijdens de veldopname zijn de houtwallen geco^eord rv;t cij-
fers voor de breedte en de zwaarte van de bezetting o Hieruit is 
afgeleid het grondverzet, dat nodig is voor het begraven van de 
stobben. Via een capaciteitsschatting van de in te zetten machine 
zijn de kosten te becijferen. De bewerkingsdiepte wordt zodanig 
vastgesteld, dat de bovenkant van de begraven stobben minstens 
50 cm minus maaiveld ligt. Eoutopstand is als boom beschouwd in-
dien de stamdiameter op 30 cm boven de grond groter is dan 30 cm. 
Bij het rooien van bomen is het verwijderen van stam en kroon ïiiei 
in rekening gebracht, omdat is aangenomen, dat vele bomen voor do 
uitvoering van de ruilverkaveling zullen zijn gekapt met achter-
lating van de stobben. Indien dit niet het geval is zal de op-
brengst van het hout de kosten van verwijdering van stam en kroor. 
v/el ongeveer dekken. 
7.4- Dempen van sHoten en greppels 
Voor het dempen worden aan weerszijden 2 voren aungeploegd, 
waardoor minder gewenste plantesoorten van de bestaande taluds 
onder de toekomstige bouwvoor koxen te liggen. Deze werkwijze 
maakt de egalisatie en herinr.aai gemakkelijker. Tot de verdere 
kosten zijn gerekend het vervoer van de laadplaats, het storten, 
egaliseren en schijveneggen. Bij eventuele aanvoer van grond uit 
depots moeten laadkosten worde;: opgevoerd, 
7«5 Dempen van drinkkuilen 
Hot aanploegen blijit hier achterwege. Voor ae rest kan n^ar 
de vorige paragraaf worden vervezen. 
7.6 Egalisaties, ontginningen, herontginningen en het v^rverten van 
grond in laagten 
De noodzaak en de wijz-e van uitvoering zijn voor elk plan 
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per object vastgesteld bij de veldverkenning. Voor de kostenbere-
kening is het gebied eerst in complexen verdeeld om de transport-
afstanden zo klein mogelijk te houden. Daarna is voor ieder com-
plex de grondbalans opgesteld. Gesteund door deze gegevens zijn 
de objecten per complex begroot. De eventueel in een complex over-
tollige grond wordt verwerkt in laagten, waarvoor bij de peilvast-
stelling bepaalde toleranties in verband met de gewenste droogleg-
ging zijn toegestaan, in enkele gevallen is het grondoverschot over-
geheveld naar een naburig complex. Dit kan voordeliger zijn dan de 
meerdere transport- en laadkosten bij aanvoer uit depots. Het ont-
werpen van grotere kavels heeft tot gevolg, dat voor verschillende 
objecten aanzienlijke ophoging nodig is om exploiteerbare gebruiks-
percelen te verkrijgen. In het plan IV heeft de wijziging van het 
tracé van de Lollebeek veel ophoging noodzakelijk gemaakt. Vooral 
in het midden van het beekdal zijn hierdoor aanzienlijke grondte-
korten ontstaan. De totale grondtekorten voor de plannen II, III 
en IV bedragen respectievelijk 5700 m3, 12300 m3 en 35000 m3. 
Deze grond kan worden aangevoerd uit stuifzandcomplexen nabij de 
grenzen van het beekdal. Er ontstaan extra kosten voor het laden 
en door de grotere transportafstanden stijgen eveneens de kosten 
van het vervoer. Deze extra kosten zijn eventueel naar evenredig-
heid ook omgeslagen over de posten opruimen van wegen, dempen van 
sloten, greppels en drinkkuilen. 
Het transport geschiedt meestal over afstanden kleiner dan 
200 m. De inhoud van te dempen sloten is gemiddeld nauwelijks 1 m3 
per strekkende meter. Deze factoren gevoegd bij de aard van het 
terrein heeft ons als transportmiddel de trekker met aanhangdumper 
doen kiezen. 
7.6.1 Egalisaties 
In deze rubriek zijn in de eerste plaats opgenomen enkele 
steilranden, die niet passen in het nieuwe kavelindelingspatroon. 
Het egaliseren geschiedt met de bulldozer, waarbij de humeuze bo-
vengrond ter dikte van 40 cm wordt teruggezet. In de tweede plaats 
worden een aantal hoogten afgegraven om te grote bodemverschillen 
binnen een gebruiksperceel te vermijden. Het werk wordt uitgevoerd 
met de dragline, die tevens de humeuze bovengrond terugzet. Verder 
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worden verschillende laagten opgehoogd in verband met exploitatie-
bezwaren of grote bodemverschillen« Het betreft hier uitsluitend 
laagten, v/aarvan de drooglegging voldoende is. In het plan IY ont-
staan door de wijziging van het beektrace vaak aanzienlijke abrup-
te hoogteverschillen binnen de nieuwe kavels. De laagten v/orden op-
gehoogd om redelijke aansluitingen te verkrijgen. Vooral hierdoor 
is de sterke stijging van de oppervlakte egalisaties in tabel 1 
te verklaren. 
Indien de beschikbare grond gedeeltelijk humeus is en de laag-
dikte van de ophoging maximaal 20 à 30 cm bedraagt, wordt volstaan 
met het doorploegen tot 40 cm diepte. Bij dikkere lagen er/of niet 
humeuze grond wordt de aanwezige bovengrond teruggezet. 
7.6.2 Ontginningen 
De relatief hooggelegen te ontginnen gronden langs de randen 
van het beekdal kunnen na eventuele verwijdering van de opstand 
v/orden losgemaakt en geëgaliseerd met de bulldozer. 
De andere ontginningen betreffen relatief laaggelegen broek-
bossen met een meer of minder venig profiel. De houtopstand wordt 
in handkracht verwijderd en daarna verbrand. De stobben worden ma-
chinaal gerooid en afgevoerd of begraven. Evenals bij het opruimen 
van houtwallen is de begroting gebaseerd op het begraven der stob-
ben. De kosten zijn verdisconteerd in de bewerkingsdiepte en de 
capaciteit van de in te zetten machine. Het bodemprofiel van de 
broekbossen is vaak sterk venig tot 30 â 50 cm diepte en soms 
zelfs tot 1 m minus maaiveld. Het veen wordt met het onderliggende 
zand doorgespit. In het plan II vindt slechts bij een drietal ont-
ginningen een beperkte grondaanvoer plaats. Bij de plannen III en 
IV is de aansluiting bij de bestaande toestand minder nauw en daar-
mee stijgt uiteraard de urgentie van egalisatie. Vooral in het plan 
IV zijn aanzienlijke ophogingen nodig om redelijke kavelaanslui-
tingen te verkrijgen. Het zal niet steeds mogelijk zijn de grond 
met de dumpers ter plaatse te storten. Het transport op het ont-
ginningobject geschiedt dan door overslaan met de dragline. 
7«6.3 Herontginningen 
De vertrapping van de zode en een slechte kavelaansluiting, 
zowel wat betreft de hoogteligging als de bodemgesteldheid, zijn 
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de motieven voor de herontginning van bestaande cultuurgrond. 
Slechts voor één object van 1 ha is alleen de eerstgenoemde reden 
aanwezig. Met een mestverspreider wordt een zandlaag van 10 cm 
over het perceel verdeeld, waarna tot ongeveer 30 cm wordt ge-
ploegd. In het plan II wordt een tweetal weinig draagkrachtige 
graslandpercelen met een profiel van ca 50 cm veen op zand door-
gespit tot 80 cm diepte. Ieder van deze objecten ter grootte van 
0.4 ha en 0.46 ha wordt tot één kavel samengevoegd met een broek-
bosontginning van O.48 ha. Hier is dus tevens de bodemgesteldheid 
van de nieuwe kavel de reden tot herontginning. Op de andere her-
ontginningen zijn ophogingen van 20 cm en 30 cm nodig om goede 
kavelaansluitingen te verkrijgen. Na het storten van de grond 
wordt met de bulldozer geëgaliseerd, waarna doorploegen tot 40 cm 
diepte volgt. In het plan IV bedraagt de laagdikte van de ophoging 
voor twee objecten 50 cm. Het transport op het object, de egalisa-
tie en het doorspitten geschiedt met de dragline. Ook hierbij wor-
den het zand en het veen gemengd. 
7.6.4 Verwerken van grond in laagten 
Bij de vaststelling van de peilen is een landbouwkundig peil 
nagestreefd van 90 cm minus maaiveld., Een drooglegging van 70 cm 
is voor een beperkte oppervlakte toelaatbaar geacht. Alle gronden 
met een drooglegging van kleiner dan 70 cm worden minstens tot 
dit peil opgehoogd. Indien er in een complex een grondoverschot 
is, wordt deze grond verwerkt in de laagten, waarvan de droog-
legging tussen 70 cm en 90 cm ligt. De wijze van uitvoering is 
bij de egalisaties beschreven. 
7.7 Herinzaai van grasland 
Bij de reeds genoemde graslandvegetatiekartering is 37 ba 
van het bestaande grasland als zodanig slecht beoordeeld, dat 
herinzaai nodig is. Op dit grasland kan namelijk binnen een rede-
lijk aantal jaren een betere verzorging geen grasbestand van vol-
doende kwaliteit opleveren. Ook door de uitvoering van werken kan 
herinzaai nodig worden. Voor de kostenbegroting is de herinzaai 
in verband met het voorgaande gesplitst. Na de uitvoering van 
werken ligt de grond praktisch zaaiklaar. Bij normale inzaai is 




De drainai'standen zijn ontleend aan de nota? die is samen-
gesteld over een onderzoek naar de drainagebehoefte van een deel 
van hst Lollebeekdal (zie literatuuropgave punt 4)» 
7»9 Bebossing-
De meeste bebossing geschiedt ter afronding van het natuur-
reservaat nabij Castenray. 
Kosten van bebossing zijn niet opgevoerd. Het inplanten van 
enkele singels en bebossing kunnen worden beschouwd als een onder-
deel van het landschapsplan. In de beplantingskosten wordt door 
het Staatsbosbeheer een subsidie verleend van 100$. De eventuele 
cultuurtechnische bewerking van de te beplanten oppervlakte komt 
ten laste van de ruilverkaveling. In dit gebied zijn de kosten 
hiervan meestal reeds bij de andere werken verantwoord of te ver-
v/aar lozen, 
8. De kosten van de alternatieve plannen 
8.1 De kosten van uitvoering 
Een specificatie van de kosten en de verdeling hiervan, de 
landwinst en het landverlies, het onderhoud en de bediening is 
vermeld in de bijlagen 3 t/m 6. 
De kosten van de wegen vormen, behalve in plan IV, de groot-
ste post. Eet aandeel van de onverharde wegen bedraagt slechts 
enkele procenten. 
Eij de waterlopen vallen onmiddellijk de hoge kosten van 
de betuining en het stapelwerk op. Eond 5O/0 van de totale kosten 
van de waterlopen worden hieraan besteed. De rest is ongeveer 
gelijkelijk over de kunstwerken en het grondwerk verdeeld. Hier-
uit blijkt, dat bij het opstellen van begrotingen veel aandacht 
aan de taludbescherming en de kunstwerken moet worden geschonken. 
Een onderzoek naar de behoefte aan taludbescherming kan belang-
rijke besparingen opleveren. 
Bij de kavelinrichting is de drainage vaak een grote post. 
Een onderzoek naar de drainagebehoefte, uitgevoerd voor het op-
stellen van de begroting, is dus gewenst. Andere belangrijke 
posten, die uiteraard sterk samenhangen met de opzet van het plan, 
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zijn ontginningen en hei; opruimen van wegen. 
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De kosten van de wegen en het aantal meters weg (zie tabel l) 
nemen niet altijd evenredig toe. Dit wordt veroorzaakt door de 
toerekening der kosten van de werken? uitgevoerd op de grenzen 
van het gebied (4.1). Wel blijkt, dat de kosten door het projec-
teren van een strak wegennet niet stijgen, terwijl de hoger ge-
waardeerde gronden een betere ontsluiting krijgen dan bij de an-
dere plannen het geval is. 
De aanzienlijk lagere kosten van de waterlopen bij plan I 
worden veroorzaakt door het niet in ruilverkavelingsverband gra-
ven van kavelsloten en het ontbreken van de waterconservering, 
waardoor aanzienlijk minder kosten voor taludbescherming en kunst-
werken nodig zijn. De verkorting van het trace' van de Lollebeek 
in het plan IV komt in de kosten duidelijk tot uiting. 
De sterke toeneming van de kavelinrichtingskosten in de 
volgorde van nummering is een logisch gevolg van de opzet der 
plannen. De sterke stijging van de egalisatiekosten.bij het plan 
IV houdt verband met het wijzigen van het beektracé. 
I72/096O/50/16 
-17-
8.2 De kosten van onderhoud en bediening 
De wegen ? beken, sloten, kunstwerken en drainage vergen elk 
jaar onderhoud. Tot de jaarlijkse kosten behoort ook de bediening 
















































Van de jaarlijkse kosten moet ongeveer de helft worden be-
steed aan wegenonderhoud. De totale kosten van de plannen II, III 
en IV zijn praktisch gelijk. Het ontwerpen van grotere toedelings-
eenheden levert minder kavelsloten op. Dit is de oorzaak van het 
verschil tussen de onderhoudskosten van de leidingen voor de plan-
nen II en III. De besparing op het onderhoud van sloten wordt 
echter grotendeels gecompenseerd door de meerdere onderhoudskos-
ten, die ontstaan in verband met de noodzaak van meer drainage. 
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